

**План
мероприятий по внесению изменений в Схему территориального планирования
муниципального образования "Тайшетский район", в Генеральные планы
муниципальных образований Тайшетского района**

№ п/п	Мероприятие	Ответственный	Сроки
1	Разработка задания на подготовку проектов изменений в Схему территориального планирования муниципального образования "Тайшетский район", в Генеральные планы муниципальных образований	Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации района	десять рабочих дней после подписания настоящего постановления
2	Заключение муниципального контракта на разработку проектов внесения изменений в Схему территориального планирования муниципального образования "Тайшетский район", в Генеральные планы муниципальных образований, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ	Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации района	в соответствии с планом - графиком закупок
3	Подготовка проекта внесения изменений в Схему территориального планирования муниципального образования "Тайшетский район", в Генеральные планы муниципальных образований	Подрядная организация	девять месяцев с момента заключения муниципального контракта
4	Согласование проекта внесения изменений в Схему территориального планирования муниципального образования "Тайшетский район", в Генеральные планы муниципальных образований в порядке, установленном статьей 21, 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации	Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации района	трехмесячный срок со дня поступления в органы уведомления о доступе проекта во ФГИС ТП

5	Направление проекта внесения изменений в Генеральные планы муниципальных образований мэру Тайшетского района для принятия решения о проведении общественных обсуждений	Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации района	в течение трех дней после согласования проекта
6	Принятие решения о проведении общественных обсуждений по проекту внесения изменений в Генеральные планы муниципальных образований	Мэр Тайшетского района	в течение десяти дней со дня получения проекта
7	Организация и проведение общественных обсуждений по проекту внесения изменений в Генеральный планы муниципальных образований	Комиссия по подготовке изменений в документы территориального планирования муниципального образования "Тайшетский район", в правила землепользования и застройки муниципальных образований Тайшетского района	не менее одного месяца и не более трех месяцев
8	Рассмотрение и обсуждение результатов общественных обсуждений	Комиссия по подготовке изменений в документы территориального планирования муниципального образования "Тайшетский район", в правила землепользования и застройки муниципальных образований Тайшетского района	пять рабочих дней
9	Доработка подрядчиком проекта внесения изменений в Схему территориального планирования муниципального образования "Тайшетский район", в Генеральные планы муниципальных образований (в случае необходимости)	Подрядная организация	в течение 30 дней после получения проекта
10	Подготовка проекта решения о внесении изменений в Схему территориального планирования муниципального образования "Тайшетский район", в Генеральные планы муниципальных образований (с	Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации района	в течение десяти дней после представления заключения

приложением протокола общественных обсуждений и заключения о результатах общественных обсуждений) и направление его в Думу Тайшетского района для утверждения.		
--	--	--

И.о. председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района



Е. Ю. Кудрявцев